



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Educação



Vilhena, 16 de agosto de 2021.

Ofício nº 243/2021/GAB-SEMED

De: SEMED

Para: Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA CONCLUSÃO DE OBRA.

Vimos por meio deste, prestar esclarecimentos e a respeito do entendimento apresentamos um breve relato acerca dos fatos:

O Município de Vilhena por meio da Secretaria Municipal de Educação - SEMED firmou junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE termo de compromisso nº 31.346/2014, o qual possui como objeto a construção de duas Escolas de Ensino Fundamental, as obras de ambas as escolas foram licitadas em 2018. Passado um certo tempo a obra ID 1018022 sofreu distrato a pedido do contratado, importante frisar que a mesma não foi iniciada devido a constatação de que o local não era apropriado para a construção do objeto, mediante justificativa houve solicitação de mudança de endereço por parte do município junto ao FNDE, ao tempo que a obra ID 1018023 teve início, sendo executada parcialmente no limite do recurso liberado, posteriormente com o fim dos recursos disponíveis em conta para custeio da referida obra a mesma foi paralisada, condição esta que permanece até a presente data devido à falta de repasses financeiros por parte do FNDE.

Segundo relatos do Sr. Thiago Barasuol engenheiro civil responsável e fiscal obra via sistema (SIMEC), a paralisação se deu em momento não apropriado, qual seja na fase que antecede a cobertura, portanto as madeiras e a laje vêm sofrendo deterioração devido a exposição as intempéries da natureza, o mesmo ainda expõe que caso a obra não seja retomada e concluída até o próximo período chuvoso

26/08/2023

poderá ser necessária a demolição de parte da estrutura, o que acarretará mais despesas.

Diante da falta de previsão de repasse de recursos oriundos do termo de compromisso acima mencionado por parte do FNDE a este Município, aliado a necessidade de conclusão da referida obra para um possível retorno as aulas e para prevenir maiores percas em relação ao objeto parcialmente construído, cogitou-se a possibilidade de proceder pelo cancelamento do termo de compromisso e efetivar a conclusão da obra que se encontra em andamento com recursos destinados a Secretaria Municipal de Educação para custeio de ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.

Em 28/06/2021 foi formalizado ofício e encaminhado, via sistema SIMEC ao FNDE para análise e parecer, em 08/07/2021 recebemos memorando 109/2021/SEMPPLAN/CONV o qual trouxe resposta positiva para a demanda apresentada, contudo com algumas ressalvas dentre elas de que o recurso proveniente do convênio que já foi repassado até a presente data seja devolvido com correções e juros conforme anexo da página do sistema através da solicitação nº 71257.

Vale ressaltar que inúmeras vezes através de ligações ao FNDE e presencialmente quando alguém da equipe da SEMED, da Prefeitura ou Vereador estava em Brasília nos auxiliava no sentido de buscar informações acerca do repasse financeiro deste convênio, entretanto todas sem êxito, conforme é possível comprovar através do anexo em Documentos ART todas as vezes que a Situação da obra esteve PARALISADA e posteriormente colocada via sistema EM EXECUÇÃO, atendendo às orientações que logo em seguida o município receberia o repasse financeiro, todavia não aconteceu. É possível acompanhar os pagamentos através do anexo Recursos da Obra, fator importante para a tomada da decisão visto que o último repasse foi feito pelo FNDE em 18/11/2019. A respeito do pagamento datado em 14/07/2021 foi atualizado após o parecer de cancelamento do termo de compromisso; e portanto esse valor somente caiu na conta após as tratativas pertinentes ao cancelamento do termo de compromisso.

A possibilidade de cancelar o termo de compromisso foi tomada após todas as tentativas juntos ao FNDE e cabe salientar que tal decisão teve opinião coletiva do fiscal da obra, equipe da Semed, equipe Semplan e Prefeito com a finalidade de dar celeridade a finalização da obra. Outro aspecto importante para a comunidade local é

ter a possibilidade de alterar o segmento de atendimento, visto que tal escola seria de Ensino Fundamental I como previsto pelo FNDE, entretanto uma vez o termo de compromisso sendo cancelado esta escola será de Educação Infantil, demanda solicitada e almejada pelos moradores do Bairro Embratel, uma vez que a Escola Felipe Rocha será ampliada e já atende o Ensino Fundamental I e está próxima do objeto do convênio.

Através da construção desta escola de Educação Infantil o município atende esta demanda e consegue avançar no PME – Plano Municipal de Educação (Lei 226 de 22/06/15) e ampliará a oferta de vagas numa localidade que até então não era contemplada; tal obra será realizada com recursos próprios podendo ter uma data de conclusão e entrega da obra para a comunidade, com previsão para iniciar os atendimentos em 2022.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,



Amanda Martins de Espíndula Areval
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 53.169/2021



Dados da Obra
Projeto Executivo
Licitação
Contratação
Cronograma
Vistorias
Recursos
Documentos
Galeria de Fotos
Restrições e Inconformidades
Diligência
Solicitação de Desembolso
Solicitações
Funcionamento da Obra
Cumprimento do Objeto
Execução Financeira
Dados do Empreendimento
Lista de obras do empreendimento

Situação atual: **Paralisada** | Última atualização: 13/07/2021 (27 dia(s)) | Fiscal da Unidade: **THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL** |  **Lista de Opções**

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes.

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (28691) Lote Único - Quadra 9 - EMBRATEL

Município - UF: Vilhena - RO

Obra: (1018023) Lote Único - Quadra 9 - EMBRATEL - Vilhena - RO

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Mostrar vistorias realizadas por: ☒ Instituição ☒ MEC ☒ Empresa ☐ Empresa MI

Mostrar Documentos ART? ☒ Mostrar

Documentos ART



Empresa contratada: HELIO TSUNEO IKINO EPP

Fiscal Responsável: THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL

Descrição do Anexo ART de Execução:

Tipo: ART de Execução

Arquivo ART de Execução Paga e Assinada: Escolher Arquivo Nenhum arquivo escolhido

Descrição do Anexo ART de Fiscalização:

Tipo: ART de Fiscalização

Arquivo ART de Fiscalização Paga e Assinada: Escolher Arquivo Nenhum arquivo escolhido

Anexar Arquivo

Ação11	Tipo Arquivo	Descrição	Arquivo	Data de Inclusão	Gravado por	Fiscal	Empresa
	ART de Execução	ART de execução Registrada e autenticada digitalmente	ART EXECUÇÃO HELIO.pdf	11/03/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	PREF MUN DE VILHENA
	ART de Execução	construção de escola ensino fundamental 6 salas setor 26- embratel em vilhena/ro contrato: 76/2018	ART EXECUÇÃO ASSINADA.pdf	16/10/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	HELIO TSUNEO IKINO EPP
	ART de Execução	OBRA: COstrução de escola de ensino fundamental 6 salas setor 26 - embratel em vilhena/ ro contrato	ART Execução.pdf	23/10/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	HELIO TSUNEO IKINO EPP
	ART de Fiscalização	ART de fiscalização Registrada e autenticada digitalmente	ART Fiscalização.pdf	11/03/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	PREF MUN DE VILHENA
	ART de Fiscalização	fiscalização d escola ensino fundamental 6 salas setor 26- embratel em vilhena/ro contrato: 76/2018	ART FISCALIZAÇÃO ASSINADA.pdf	16/10/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	HELIO TSUNEO IKINO EPP
	ART de Fiscalização	fiscalização d escola ensino fundamental 6 salas setor 26- embratel em vilhena/ro contrato: 76/2018	ART Fiscalização.pdf	23/10/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	HELIO TSUNEO IKINO EPP

Total de Registros: 6

Instituição

Ação	Ordem	ID	Data Acompanhamento	Data Inclusão	Inserido Por	Situação da Obra	Responsável	Realizada Por	% do Acompanhamento	Validada pelo Supervisor
	1	634496	21/03/2019	22/03/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	7,34 %	Sim
	2	642529	26/04/2019	29/04/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	8,04 %	Sim



	3	649370	03/06/2019	03/06/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	8,04 %	Sim
	4	658765	18/07/2019	24/07/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	14,14 %	Sim
	5	663270	19/08/2019	19/08/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	22,97 %	Sim
	6	672641	05/09/2019	14/10/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	22,97 %	Sim
	7	670968	09/09/2019	02/10/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	22,97 %	Sim
	8	672642	14/10/2019	14/10/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	22,97 %	Sim
	9	675087	29/10/2019	29/10/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	22,97 %	Sim
	10	677475	13/11/2019	13/11/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	22,97 %	Sim
	11	681313	02/12/2019	09/12/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	22,97 %	Sim
	12	683036	09/12/2019	20/12/2019	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	22,97 %	Sim
	13	689309	30/01/2020	03/02/2020	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	14	696241	17/03/2020	24/03/2020	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	15	699450	17/04/2020	20/04/2020	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	16	703055	19/05/2020	19/05/2020	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	17	707509	25/06/2020	25/06/2020	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	18	711570	06/07/2020	29/07/2020	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	19	712660	05/08/2020	06/08/2020	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	20	716437	20/08/2020	09/09/2020	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	21	718034	22/09/2020	22/09/2020	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	22	722346	03/11/2020	03/11/2020	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	23	726229	04/12/2020	08/12/2020	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	24	729598	07/01/2021	13/01/2021	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	25	731095	09/02/2021	09/02/2021	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	26	733445	12/03/2021	15/03/2021	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	27	737052	26/04/2021	27/04/2021	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Em Execução	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	28	739902	29/04/2021	27/05/2021	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim



	29	740617	07/06/2021	07/06/2021	BARASUOL THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	BARASUOL THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim
	30	744055	13/07/2021	13/07/2021	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Paralisado	THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL	Instituição	27,75 %	Sim

MEC

Ação	Situação da Supervisão	Data da Supervisão	Data de Inclusão	Responsável	Cargo do Responsável	Inserido Por	Unidade em Funcionamento?
Nenhum registro encontrado.							

Empresa

Ação	Nº OS	Situação da Supervisão	Data da Supervisão	Responsável	Cargo do Responsável	Inserido Por	% do Acompanhamento	Unidade em Funcionamento?
	69071502019	Pagamento Solicitado	05/06/2019	 ADILSON RIGOBELLO CONCEICAO VASCONCELOS	Supervisor	 ADILSON RIGOBELLO CONCEIÇÃO VASCONCELOS	10,56 %	Não

Empresa MI

Inserir Acompanhamento

Inserir Supervisão MEC





Dados da Obra
Projeto Executivo
Licitação
Contratação
Cronograma
Vistorias
Recursos
Documentos
Galeria de Fotos
Restrições e Inconformidades
Diligência
Solicitação de Desembolso
Solicitações
Funcionamento da Obra
Cumprimento do Objeto
Execução Financeira
Dados do Empreendimento
Lista de obras do empreendimento

Situação atual: **Paralisada** | Última atualização: 13/07/2021 (27 dia(s)) | Fiscal da Unidade: **THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL** |  **Lista de Opções**

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes.

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (28691) Lote Único - Quadra 9 - EMBRATEL

Município - UF: Vilhena - RO

Obra: (1018023) Lote Único - Quadra 9 - EMBRATEL - Vilhena - RO

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Recursos da Obra

Tipo de Instrumento Descentralização ▼

Situação do Instrumento Vigente ▼



Data de Vigência

28/02/2022



Medidas de Exceção

☐ Sim
 ☒ Não

Fonte:

TD



Pagamentos

Nº do Termo	Número processo	Número do Empenho	Número Solicitação Desembolso	Valor do Pagamento(R\$)	Percentual pagamento(%)	Parcela	Data pagamento	Situação	Valor FNDE(R\$)	Valor Contrapartida(R\$)	Valor Total da Obra(R\$)
31346	23400009917201476	2014NE657259		51.097,80	5,00	1	03/05/2019	2 - EFETIVADO	1.021.955,95	0,00	1.021.955,95
31346	23400009917201476	2015NE651848		102.195,60	10,00	1	03/05/2019	2 - EFETIVADO	1.021.955,95	0,00	1.021.955,95
31346	23400009917201476	2015NE651848	64186	71.536,92	7,00	2	18/11/2019	2 - EFETIVADO	1.021.955,95	0,00	1.021.955,95
31346	23400009917201476	2021NE650589	66860	51.097,80	5,00	1	14/07/2021	2 - EFETIVADO	1.021.955,95	0,00	1.021.955,95
Totais:				275.928,12	27,00						

Financeiro

Termo: Assinado

Empenho: Gerado (R\$204.391,19 - 2014NE657259)

Pagamento: Pago

Valor pagamento(R\$): 51.097,80

Nº da Ordem Bancária: 2019OB805852

Data de Solicitação do pagamento: 03/05/2019

Data do pagamento: 03/05/2019

Banco: 001, Agência: 1182

Extrato

Processo	CNPJ	Razão Social	Banco	Agência	Conta	Saldo Conta	Saldo Fundos	Saldo Poupança	Saldo CDB	Mês/Ano Referência
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	000060920X	0,00	620,37	0,00	0,00	06/2021
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	0000566861	0,00	0,00	0,00	0,00	06/2021
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	0000566861	0,00	0,00	0,00	0,00	05/2021
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	000060920X	0,00	619,39	0,00	0,00	05/2021
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	000060920X	0,00	618,65	0,00	0,00	04/2021
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	0000566861	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2021
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	0000566861	0,00	0,00	0,00	0,00	07/2020
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	000060920X	0,00	617,55	0,00	0,00	07/2020
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	566861	0,00	0,00	0,00	0,00	09/2020
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	000060920X	0,00	617,69	0,00	0,00	09/2020
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	0000566861	0,00	0,00	0,00	0,00	10/2019
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	000060920X	0,00	546,40	0,00	0,00	10/2019
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	1	1182	000056686-1	0,00	0,00	0,00	0,00	07/2019
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	1	1182	000060920-X	0,00	36.738,08	0,00	0,00	07/2019
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	000060920X	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2019
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	0000566861	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2019
23400009917201476	04092706000181	PREF MUN DE VILHENA	001	1182	0000566861	0,00	0,00	0,00	0,00	03/2019





Parecer técnico de execução física x (54) Roundcube Webmail: Caixa x SIMEC- Sistema Integrado de M x +

Não seguro | simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/solicitacoes&acao=A

Principal Relatórios Sistema Sair

Situação atual: Paralisada | Última atualização: 07/06/2021 (31 dia(s)) | Fiscal da Unidade: THIAGO DOUGLAS BORDIGNON BARASUOL | Lista de Opções

Bom dia, Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes.

Tipo de ensino: Educação Básica
Pré-obra: (28001) Lote Único - Quadra 9 - EMBRATEL
Município - UF: Vilhena - RO
Obra: (1018023) Lote Único - Quadra 9 - EMBRATEL - Vilhena - RO
Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui.

Solicitações

Solicitação Nº 71257

Solicitação	Solicitar Cancelamento de Dora
Situação	Diligência
Justificativa	Conforme Ofício nº 100/2021 Anexo
Inserido por	EDUARDO TOSHIYA TSURUJ
Data da Análise	06/07/2021
Analisado por	SABRINA GONÇALVES DE SOUZA FERREIRA
Análise FNDE	Observações Diligência por SABRINA GONÇALVES DE SOUZA FERREIRA (06/07/2021): "Prezados, Para que seja possível o cancelamento da obra, deverá haver a devolução dos recursos recebidos. Para tanto, solicitamos que devolução ocorra via Guia de Recolhimento da União (GRU), seguindo as orientações descritas no site eletrônico: http://www.fnde.gov.br/acoes/prestacao-de-contas/area-para-gestores/gru-devolucao-de-recursos-financeiros. Salientamos que, para fins de prestação de contas, a devolução dos recursos, deve-se atualizar o valor do débito na data do pagamento, com base no valor da ordem bancária originalmente transferida pela União, a partir da data do crédito na conta corrente específica, utilizando-se o Sistema Débito, no site do Tribunal de Contas da União http://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-debito/, com incidências de juros. Ressalta-se que a inserção da GRU no SIMEC, não torna o Município imune a eventuais cobranças remanescentes, pois caberá à Prestação de Contas da Autarquia emitir o parecer final."

Solicitação Nº 51307

Solicitação	Solicitar Deslocamento do Cronograma
Situação	Indeferido

Busca: Digite aqui para pesquisar

21°C Ensolarado 08:44 PTB2 08/07/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Brasília, 05 de Julho de 2021.

Assunto: **Tramitação de Solicitação N° 71258,
Cancelamento de Obra, da obra (1018022) Lote
Único - Quadra 64 - SETOR 06**

Prezado Gestor(a),

A Solicitação N° 71258, Cancelamento de Obra, da obra(1018022) Lote Único - Quadra 64 - SETOR 06 foi tramitado para Diligência.

Data da Tramitação:

05/07/2021

Quem tramitou:

SABRINA GONÇALVES DE SOUZA FERREIRA

Ação realizada:

Diligência

Comentário da Tramitação:

Prezados, Para que seja possível o cancelamento da obra, deverá haver a devolução dos recursos. solicitamos que devolução ocorra via Guia de Recolhimento da União (GRU), seguindo as orientações eletrônicas: <http://www.fnnde.gov.br/acoes/prestacao-de-contas/area-para-gestores/gru-devolucao>. Salientamos que, para fins de prestação de contas, a devolução dos recursos, deve-se atualizar o pagamento, com base no valor da ordem bancária originalmente transferida pela União, a partir da corrente específica, utilizando-se o Sistema Débito, no sítio do Tribunal de Contas da União <http://atualizacao-de-debito/>, com incidências de juros. Ressalta-se que a inserção da GRU no SIMEC, e eventuais cobranças remanescentes, pois caberá à Prestação de Contas da Autarquia emitir o pa

Atenciosamente,

